

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluvné strany

Materská škola Mládežnícka 2, 040 15 Košice – Šaca

Zastúpenie : Mária Slivková, riaditeľka
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. účtu: 2622752468/100
IČO: 35542667
DIČ: 2021638256
(objednávateľ)

a

E.T.K, s.r.o. Okružná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zastúpenie: Tibor Kozman
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Č. účtu: 518044542/0200
IČO: 36175340
DIČ: 2021353004
(zhotoviteľ)

Čl. 2 Doba plnenia

1. Predmetom dodatku zmluvy je zmena čl. 2 pôvodnej zmluvy z dôvodu zmeny spôsobu financovania predmetnej stavby
2. Nové znenie bodu 1 čl. 2 pôvodnej zmluvy je
- Zhotoviteľ zahájí práce v termíne do 31.10. 2013 a ukončí najneskôr do 31.12. 2013

Čl. X. Záverečné ustanovenie

1. Ostatné body pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Košice – Šaca 03.07. 2013

Za zhotoviteľa:
Ing. Tibor Kozman
Konateľ

Za objednávateľa:
Mária Slivková
riaditeľka

